



Progetto IMPACT - Attività svolte al 30.06.2018

Data inizio progetto: 1° Aprile 2016

Approvazione Progetto: 11 Aprile 2016

Presa in carico del Progetto: D.G.R. n. 218 del 17 maggio 2016

ATTIVITA' DI PROGETTO: EVENTI

A) Partner Meetings

- ✓ 1st Partner Meeting, Seville (SPAIN) – 24 Gennaio 2017
- ✓ 2nd Partner Meeting, Isernia (ITALY) – 7 Giugno 2017
- ✓ 3rd Partner Meeting, Klaipeda (LITHUANIA) – 25 Ottobre 2017
- ✓ 4th Partner Meeting, Lille (FRANCE) – 6 Febbraio 2018
- ✓ 5th Partner Meeting, Hateg (ROMANIA) – 6 Marzo 2018

B) Study Visits

- ✓ 1st Study Visit, SPAIN: Grazalema - Montejaque - Zahara de la Sierra – 25 e 26 Gennaio 2017
- ✓ 2nd Study Visit, ITALY: MAB Reserve Collemeluccio – Montedimezzo, Botanical Garden La Flora Appenninica, WWF Oasis Guardiolaeregia - Campochiaro – 8 e 9 Giugno 2017
- ✓ 3rd Study Visit, LITHUANIA: Kuršių Nerija (Curonian Spit) National Park; Pajūrio (Seaside) Regional Park – 26 e 27 Ottobre 2017
- ✓ 4th Study Visit, FRANCE: Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opaie, Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut and Parc Naturel Régional de l’Avesnois – France, 7 e 8 Febbraio 2018
- ✓ 5th Study Visit, ROMANIA: HATEG Country Dinosaurs Geopark (Hateg, General Berthelot Village, Pesteană, Densus, Retezat National Park, Bison Reserve Slivut, San Petru Village) – 7 e 8 Marzo 2018
- ✓ 2017 EUROPARC Conference: Field Trips in Arouca – Montemuro Mountain, Castro Daire, Trebilhadouro Village, Vale de Cambra (PORTOGALLO), 7 e 8 Settembre 2017

C) Stakeholders Meetings

- ✓ 1° Stakeholder Meeting – Campobasso, 29 Novembre 2016
- ✓ 2° Stakeholder Meeting – Isernia, 23 Febbraio 2017
- ✓ 3° Stakeholder Meeting – Riccia (CB), 10 Novembre 2017
- ✓ 4° Stakeholder Meeting – San Pietro Avellana (IS), 4 Dicembre 2017
- ✓ 5° Stakeholder Meeting – Guardiolaeregia (CB), 12 Dicembre 2017
- ✓ 6° Stakeholder Meeting – Casacalenda, (CB), 26 Gennaio 2018
- ✓ 7° Stakeholder Meeting – Roccamandolfi (IS), 15 Marzo 2018
- ✓ 8° Stakeholder Meeting – UNIMOL (Campobasso), 26 Marzo 2018

D) Working Group Meetings

- ✓ 1° WG Meeting – Campobasso, 31 Maggio 2017
- ✓ 2° WG Meeting – Campobasso, 25 settembre 2017
- ✓ 3° WG Meeting – Campobasso, 12 ottobre 2017
- ✓ 4° WG Meeting – Campobasso, 7 Dicembre 2017
- ✓ 5° WG Meeting – Campobasso, 12 Gennaio 2018
- ✓ 6° WG Meeting – Campobasso, 16 Marzo 2018

E) Dissemination Events

- ✓ 1° Dissemination Event : Riccia, 10 novembre 2017
- ✓ 2° Dissemination Event : Campobasso (c/o UNIMOL), 26 marzo 2018

F) On-Line Meetings con il partenariato:

- ✓ 24 febbraio 2017
- ✓ 20 marzo 2017
- ✓ 26 aprile 2017
- ✓ 17 maggio 2017
- ✓ 4 ottobre 2017
- ✓ 5 dicembre 2017
- ✓ 10 gennaio 2018
- ✓ 21 febbraio 2018
- ✓ 27 aprile 2018

ATTIVITA' DI PROGETTO: PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS ALLE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- ✓ 1° Interregional Event & Study Visit in Spagna, 24-26 Gennaio 2017: Riserva ASSOMAB Collemeluccio-Montedimezzo: Prof Paolo Di Martino
- ✓ 2° Interregional Event & Study Visit (Molise - Italia), 7-9 Giugno 2017: Visite presso Riserva MAB Collemeluccio – Montedimezzo, Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, Oasi WWF Guardiaregia - Campochiaro
- ✓ 3° Interregional Event & Study Visit in Lituania, 25-27 Ottobre 2017: partecipazione di Lino Cirucci – OASI WWF Guardiaregia-Campochiaro
- ✓ 4° Interregional Event & Study Visit in Francia, 6-8 Febbraio 2018, partecipazione di Marco Colacci (UNIMOL) e Gianluca Di Lonardo (Associazione LE ROTAIE)
- ✓ 5° Interregional Event & Study Visit in Romania, 6-8 Marzo 2018, partecipazione di Caterina Palombo (Associazione INTRAMONTES) e Carmen Giancola (Giardino della Flora Appenninica di Capracotta)
- ✓ 2017 EUROPARC Conference: Field Trips in Arouca – Montemuro Mountain, Castro Daire, Trebilhadouro Village, Vale de Cambra (PORTOGALLO), 7 e 8 Settembre 2017: Giuseppe Sebastiano ed Alberto Caratelli, consiglieri comunali del Comune di San Pietro Avellana (IS), una delle sette municipalità facenti parte della Riserva MAB Collemeluccio –Montedimezzo “ALTO MOLISE

ATTIVITA' DI PROGETTO: GOOD PRACTICES AND CASE STUDIES

Sono state rilevate ben 12 Buone prassi nel corso della prima fase di progetto, in particolare:

1. WWF Oasis Guardiaregia-Campochiaro Regional Reserve
2. Paths and ICT apps for self guiding tours in Biosphere Reserve “Alto Molise”
3. Protection of a river in the “CASALE” woods – LIPU Oasis – Casacalenda
4. Actions for the Promotion of Natural Resources of the WWF Guardiaregia-Campochiaro Oasis through the WWF Oasis Network
5. Transiberiana d'Italia
6. CucinAcost0 – Cooking lessons for young cooks apprentices (from high school) on how to cook edible wild plants.

7. “Percorso dei sensi” – Path for disable people with aromatic plants to touch and smell – Botanical Garden of Capracotta, Italy
8. Co-operative “La Ramegna” Small Social Cooperative of Guardiaregia (CB)
9. Ecotourism in Casacalenda (Campobasso)
10. Regional Reserve Callora River: environmental restoration actions and environmental education
11. Establishment of the Regional Nature Reserve Monte Patalecchia and Lorda and Longaniello rivers
12. Sustainable management of Pine processionary moth, *T. pityocampa*, in a protected area using eco-friendly control methods

pubblicate sul sito di EUROPARC e sul sito di progetto IMPACT sul Portale del Programma INTERREG EUROPE

ATTIVITA' DI PROGETTO: ACTION PLAN :

- ✓ Approvazione dell’Avviso pubblico per il conferimento “dell’incarico professionale per le attività di supporto ed assistenza alla definizione di un piano di azione per l’implementazione ed ottimizzazione delle policies regionali in materia di preservazione e valorizzazione delle aree protette” con Determinazione Direttoriale nr. 75 del 10/05/2017 ;
- ✓ Affidamento incarico per Action Plan alla Società Ambiente Italia con Determinazione Direttoriale n. 132 dell’8/09/2017 ;
- ✓ Ricezione Report Intermedio prodotto dalla Società Ambiente Italia con protocollo in entrata n. 14338 del 30/01/2018
- ✓ Ricezione Report Finale prodotto dalla Società Ambiente Italia con protocollo in entrata n.39177 del 19/03/2018
- ✓ Invio comunicazione all’autorità di gestione del POR–FESR, al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE, al Dirigente del Servizio tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile relativa a provvedimenti successivi per Action Plan con nota n. 52714/2018 del 16/04/2018

ATTIVITA' DI PROGETTO : COMUNICAZIONE

Newsletter: collaborazione con EUROPARC nei contenuti della 3° newsletter di progetto;

Sito WEB : creazione ed aggiornamento della pagina di progetto nel sito della Cooperazione Territoriale Europea della Regione Molise ;

Articoli/comunicati stampa su organi di informazione on line e tradizionali:

STUDY VISIT/INTERREGIONAL EVENT - MOLISE REGION - 7-9 JUNE 2017

PRESS RELEASES

1) Newspaperarticle Primo Piano Molise (07-06-2017);

2) Newspaperarticle Il Quotidiano del Molise (07-06-2017);

ON-LINE NEWSPAPERS/MAGAZINES

3) <http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/06/06/impact-interreg-europe-tre-giornate-di-study-visit-con-protagonista-la-regione-molise-517017/>

4) <http://psr.regione.molise.it/node/161;>

5) [http://www.teleregionemolise.it/video/28692218-progetto-impact-molise-protagonista-di-una-study-visit/;](http://www.teleregionemolise.it/video/28692218-progetto-impact-molise-protagonista-di-una-study-visit/)

6) https://forli-del-sannio.virgilio.it/notizielocali/impact_interreg_europe_tre_giornate_di_study_visit_con_protagonista_la_regione_molise-52005633.html

7) <http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14926>

8) <http://247.libero.it/lfocus/31926871/1/-impact-interreg-europe-tre-giornate-di-study-visit-con-protagonista-la-regione-molise/>

9) [https://oasiguardiaregia.wordpress.com/;](https://oasiguardiaregia.wordpress.com/)

- 10) http://www.primonumero.it/attualita/news/1496751419_campobasso-valorizzazione-delle-aree-protette-in-molise-delegazioni-da-5-paesi.html;
- 11) <http://quotidianomolise.com/ik5x32kfjuridh72ha/8Ve8EaJwgynCRq2n.pdf>
- 12) <https://cblive.it/notizie-molise/53640-impact-interreg-europe-tre-giornate-di-study-visit-con-protagonista-la-regione-molise>
- 13) <http://www.lagazzettadelmolise.org/single-post/2017/06/06/%E2%80%9CImpact-Interreg-Europe%E2%80%9D-tre-giornate-di-%E2%80%98study-visit%E2%80%99-con-protagonista-la-Regione-Molise>
- 14) <https://www.informamolise.com/prima-pagina/impact-interreg-europe-tre-giornate-di-study-visit-con-protagonista-la-regione-molise/>
- FACEBOOK AND YOUTUBE
- 1) https://www.facebook.com/PsrMolise/?hc_ref=PAGES_TIMELINE;
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=k71Dflj4d58>;

IMPACT – LITHUANIA STUDY VISITS – 25-27 october 2017

1. <http://quotidianomolise.com/la-regione-molise-al-meeting.lituania-sulle-aree-protette>
2. <http://www.moliseweb.it/info.php?id=12103&tit=Progetto-Impact:-la-Regione-Molise-presente-al-3%C2%B0-Meeting-interregionale-in-programma-a-Klaipeda-Palanga-in-Lituania>
3. <https://www.cblive.it/news-dal-molise/58821-tutela-delle-aree-protette-la-regione-molise-presente-in-lituania-al-meeting-interregionale.html>
4. <http://247.libero.it/lfocus/33251668/0/regione-molise-partecipa-al-3-meeting-interregionale-sulle-aree-protette-del-progetto-impact-in-programma-a-klaipeda-palanga-lituania/>
5. <http://www.primonumero.it/attualita/news/topnews.php?page=1&id=1508839528>
6. http://it.geosnews.com/p/it/molise/progetto-impact-tutela-delle-aree-protette-la-regione-molise-al-meeting-interregionale_17699734
7. <https://www.molisenetwork.net/2017/10/24/progetto-impact-tutela-delle-aree-protette-la-regione-molise-al-meeting-interregionale/>
8. <https://futuromolise.com/progetto-impact-tutela-delle-aree-protette-la-regione-molise-al-meeting-programma-lituania/>
9. <http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/10/24/molise-progetto-impact-tutela-delle-aree-protette-la-regione-molise-presente-al-3-meeting-interregionale-in-programma-a-klaipeda-palanga-535617/>

REPORTISTICA DI PROGETTO:

- 1° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016): chiuso in modalità cartacea
- 2° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017): incluso dal LP nel Joint Report il 25/07/2017
- 3° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° aprile 2017 al 30 settembre 2017): incluso dal LP nel Joint Report il 29/03/2018
- 4° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 Marzo 2018): in via di chiusura

IMPORTI RENDICONTATI :

- 1° PROGRESS REPORT: € 14.041,50
- 2° PROGRESS REPORT: € 30.916,45
- 3° PROGRESS REPORT: 44.834,65
- 4° PROGRESS REPORT (in via di chiusura) : € 90.207,39

TOTALE PREVISTO IN APPLICATION FORM AL 31.03.2018 : € 180.000,00

TOTALE RENDICONTATO: € 179.999,99

RIMBORSI RICEVUTI (85% FESR dal Lead Partner e 15% dal Fondo di Rotazione):

- 1° PROGRESS REPORT: Ricevuti € 12.700,27 di cui € 10.459,04 quota FESR ed € 2.241,23 Fondo di Rotazione ;
- 2° PROGRESS REPORT: Ricevuti € 26.278,98 di cui € 21.641,51 quota FESR ed in attesa di ricevere dal Fondo di Rotazione € 4.637,47 ;
- 3° PROGRESS REPORT: da ricevere € 38.109,45 di cui € 31.384,25 come quota FESR ed € 6.725,20 dal Fondo di Rotazione ;
- 4 ° PROGRESS REPORT: da ricevere € 90.207,39 di cui € 76.676,27 come quota FESR ed € 13.531,11 dal Fondi di Rotazione.